



ประกาศ จังหวัดระยอง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสิงห์โต ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต บริเวณรอบพื้นที่ของ รพ.สต.บ้านเขาสิงห์โต มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๐ เมตร จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามกำหนดเวลา จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสิงห์โต ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต บริเวณรอบพื้นที่ของ รพ.สต.บ้านเขาสิงห์โต มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๐ เมตร จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ในส่วนของระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จากเดิม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เปลี่ยนเป็น เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรือโท

(ศตวรรษ อนันตกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง